Verbale II incontro con il nuovo assessore Ambiente
Matteo Gramignoli – Comune di Crema
13 giugno 2018

Presenti:

- Associazione Slossel: Patrizia De Angeli, M. G. Rossi Slossel, Antonio Guerini Rocco
- Network CasaClima Lombardia: Giuseppe Cabini
- Comune di Crema; Matteo Gramignoli (Assessore Ambiente), Giuditta Spinelli e Paolo Vailati (Ufficio Ambiente).

La Presidente M. G. Rossi Slossel, espone in breve il discorso della fideiussione prevista dalla bozza-convenzione con l'Amministrazione Comunale. L'ing. Vailati assicura al riguardo che il tema in oggetto è già stato cassato dall'accordo tra le parti. Inoltre conferma che la registrazione della Convenzione stessa non avverrà alla presenza di un notaio. Resta da stabilire se la firma sarà da sottoscrivere davanti al Segretario Comunale o altro Rappresentante dell'Amministrazione.

La Presidente dell'Associazione Slossel illustra alcuni correttivi di carattere formale da apportare alla bozza-convenzione. Si concorda che l'elenco dettagliato verrà inviato a tutti i soggetti interessati per le opportune rettifiche e per la definitiva approvazione.

L'arch. G. Cabini in merito al problema dell'allaccio TELECOM (linea telefonica-fibra ottica) riferisce di aver contattato il funzionario sig. Alovisi e di aver concordato un sopralluogo quanto prima.

Relativamente al costo degli allacci e alla loro realizzazione operativa, l'ing. Vailati chiede all'arch. Cabini se cortesemente può contattare lui i gestori di PADANIA ACQUE e di ENEL per definire le soluzioni più opportune. Nel garantire la richiesta, l'arch. Cabini assicura che successivamente inoltrerà all'ufficio Ambiente e agli altri soggetti interessati la nuova documentazione aggiornata (allacci – costi).

L'Assessore M. Gramignoli garantisce che, dopo aver ricevuto tutta la documentazione aggiornata, la presenterà nella prima seduta di Giunta utile per l'approvazione definitiva.

Valutato il calendario dei lavori, tutti concordano nel prevedere uno slittamento dell' apertura del cantiere nel mese di Settembre.

Ultimati i lavori di realizzazione del Modulo Eco CasaClima “ Casa LuisAnna”, le parti stipuleranno “Il Regolamento d'uso” per la gestione del Modulo stesso.

A conclusione dell'incontro, l'Assessore Gramignoli ricorda l'impegno, già preso in precedenza, di incontrare la stampa locale per un'ampia pubblicizzazione dell'iniziativa.

Crema, 13 giugno 2018

La Presidente	La Segretaria
M.G. Rossi Slossel	P. de Angeli