Verbale incontro con il nuovo assessore Ambiente
Matteo Gramignoli – Comune di Crema
11 aprile 2018

Presenti:

- Associazione Slossel: Agostino Alloni, Patrizia De Angeli, Maria Gabriella Rossi Slossel
- Network CasaClima Lombardia: Giuseppe Cabini
- Comune di Crema; Matteo Gramignoli (Assessore Ambiente), Valeria Negri e Paolo Vailati (Ufficio Ambiente).

La Presidente M. G. Rossi Slossel, espone in breve la mission dell'Ass. Slossel.
Il percorso intrapreso con le scuole sulle Fonti Energia Alternative e Rinnovabili fino ad arrivare al Risparmio Energetico, l'esperienza del Cubo di Ghiaccio e i due progetti dei Eco-Moduli in essere.

L'arch. G. Cabini illustra il progetto definitivo, dell'edificio di via Brescia, che è stato inoltrato per la Certificazione CasaClima alla sede di Bolzano di CasaClima. Il progetto è già stato protocollato e questo permette gli inizio dei lavori edilizi. Compito dell'Agenzia sarà di garantire che l'Eco – Modulo CasaClima "Casa Luisanna" rientri nei criteri di certificazione.

Con l'assessore e i tecnici dell'ufficio Ambiente si rivede l'aspetto procedurale del completamento del progetto. La convenzione che si sta stipulando prevede che l'edificio è un'opera pubblica e non necessita l'iter SCIA. Ci sono alcuni aspetti da perfezionare:

- Predisporre planimetria con definizione dei servizi con schemi impianti elettrico e termo-idrico e quantificazione dei costi agli allacciamenti;
- Perfezionare il regolamento d'uso dell'edificio;
- Il criterio di accatastamento che sarà espletato dal comune senza onere del notaio.

Si concorda con i rappresentati dell'Assessorato dell'Ambiente, dell'Associazione Slossel e l'arch. Cabini il sopralluogo all'area di edificazione per evidenziare i luoghi per gli allacci dei servizi per martedì 17 aprile ore 9. Sarà esteso l'invito ad un rappresentante di ACQUA PADANIE.

Ulteriore incontro: 3 maggio ore 11 in Comune per la consegna del progetto esecutivo degli impianti e la firma della convenzione.

Ultimo passaggio sarà la presentazione in Giunta del progetto completo e della convenzione per l'approvazione: possibilità per lunedì 7 maggio.

Crema, 12 aprile 2018

La Presidente	La Segretaria
M.G. Rossi Slossel	P. de Angeli